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178 projek sakit dipantau ICU JPM – Mustapa 
 

 
 
KUALA LUMPUR – Sebanyak 6,755 projek di bawah perbelanjaan pembangunan telah 
diluluskan pada tahun ini iaitu tahun kedua Rancangan Malaysia Ke-12 dengan 
peruntukan sebanyak RM75.6 bilion. 
 
Daripada jumlah ini, kira-kira 5,400 projek merupakan projek sambungan. 
 
Unit Penyelarasan Pelaksanaan di bawah Jabatan Perdana Menteri atau ICU 
bertanggungjawab untuk memantau pelaksanaan semua projek pembangunan Kerajaan 
Persekutuan, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi) Datuk Seri Mustapa 
Mohamed. 
 
Menurutnya, dalam sistem pemantauan projek oleh ICU, terdapat dua kategori projek 
yang didefinisikan sebagai projek bermasalah iaitu projek lewat jadual apabila peratus 
kemajuan sebenar menunjukkan kelewatan sehingga 20% daripada peratus kemajuan 
jadual dan projek sakit apabila kemajuan kerja fizikal mengalami kelewatan melebihi 20% 
berbanding jadual dirancang. 
 
Untuk tahun ini, daripada jumlah 6,755 projek pembangunan yang dipantau oleh ICU, 
terdapat 178 projek yang dikategorikan sebagai projek sakit. 
 
Sejumlah 92 daripada projek tersebut sedang dan telah diambil tindakan intervensi atau  
oleh ICU. 
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Daripada jumlah itu, sebanyak 41 projek berjaya dipulihkan dan mengikut jadual 
pelaksanaan projek yang dirancang manakala 51 projek lagi sedang dalam tindakan 
pemulihan. 
 
Mustapa menjawab soalan Datuk Syed Abu Hussin Hafiz Syed Abdul Fasal (PPBM-Bukit 
Gantang) yang bertanya berapa banyakkah projek kerajaan yang terbengkalai dan projek 
gajah putih yang terbiar tanpa dibangunkan semula dan langkah-langkah proaktif 
kerajaan dengan melibatkan kerjasama pintar bersama pihak swasta agar duit pembayar 
cukai tidak terus dibazirkan dan dapat membawa pulangan ekonomi serta peningkatan 
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi tahun 2022. 
 
Tambah Mustapa, di Bukit Gantang, terdapat satu projek di Changkat Jering yang 
mungkin boleh dianggapkan sebagai projek gajah putih. 
 
Mengikut pihak Majlis Perbandaran Taiping, pada awalnya projek Laman Changkat 
Jering mendapat peruntukan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 
sebanyak RM2.8 juta. 
 
Selepas itu, pada tahun 2012, ICU menyediakan sebanyak RM3.0 juta dan projek ini siap 
sepenuhnya pada tahun 2014. 
 
Projek ini mempunyai empat komponen, iaitu 20 gerai basah, 150 gerai kering, 30 gerai 
makanan dan 12 kios. Pada masa ini, 20 gerai basah dan 150 gerai kering masih kosong. 
 
”Saya difahamkan bahawa pihak Majlis Perbandaran Taiping sedang berbincang dengan 
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia untuk mencari penyelesaian. 
 
”Pelaksanaan projek pembangunan penting untuk menjana aktiviti ekonomi negara. 
Pelaksanaan projek pembangunan perlu dipantau rapi oleh kerajaan. 
 
”Bagi memastikan projek pembangunan dilaksanakan dengan lancar, saya sendiri, 
bersama dengan Ketua Setiausaha Negara mempengerusikan Jawatankuasa 
Pemudahcara Pelaksanaan Projek Pembangunan Negara untuk mempercepatkan 
pelaksanaan projek pembangunan,” ujarnya. – MalaysiaGazette 


